


Allegato C - Diagramma di Gantt

L001 - ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 321 g…

M001 - AREA DI LAVORO 6 giorni

10 - Allestimento aree stoccaggio 6 giorni

20 - Delimitazione aree: nastri segn/ barriere mob 6 giorni

30 - Segnalazione ingombro del cantiere 6 giorni

40 - Segnaletica di cantiere 6 giorni

M002 - ATTREZZATURE DI LAVORO 4 giorni

50 - ATTREZZATURE DI LAVORO -  da sottoporre a verifica Allegato XIV 3 giorni

60 - ATTREZZATURE DI LAVORO - attrezzature per il sollevamento carichi 3 giorni

70 - ATTREZZATURE DI LAVORO - lavori in quota 2 giorni

80 - ATTREZZATURE DI LAVORO - uso generico 3 giorni

M003 - BARACCAMENTI E SERVIZI 6 giorni

90 - Attrezzature di Pronto Soccorso 6 giorni

100 - Requisiti servizi igienici 6 giorni

M004 - IMPIANTI E RETI CANTIERE 4 giorni

110 - Impianto di terra 3 giorni

120 - Impianto elettrico di cantiere 3 giorni

130 - Impianto idrico sanitario di cantiere 2 giorni

140 - Installazione ed uso di  gruppo elettrogeno 4 giorni

M005 - MACCHINE DI CANTIERE 14 gi…

150 - Argani a bandiera 1 gior…

160 - Elevatore verticale a cremagliera 1 gior…

170 - Gru a torre - posizione fissa o su binario 14 gi…

180 - Macchine per la lavorazione del ferro 5 giorni

190 - Molazza per il confezionamento della malta 2 giorni

200 - Sega circolare 3 giorni

M006 - MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI 280 g…

210 - ATTREZZATURE DI LAVORO - mobili / semoventi / non semoventi 280 g…

220 - Uso autogru per movimentazione dei carichi 280 g…

230 - Uso di paranchi a mano 150 g…

240 - Utilizzo generico del camion ribaltabile 280 g…

M007 - MOVIMENTAZIONE MATERIALI 280 g…

250 - Carico, trasporto e scarico di materiali 280 g…

260 - Carico, trasporto e scarico manuale di materiali 280 g…

270 - Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali 280 g…

280 - Sollevamento di materiali con gru o autogru 190 g…

M008 - OPERE PROVVISIONALI 17 gi…

290 - Andatoie e passerelle 6 giorni

300 - ATTREZZATURE DI LAVORO - impiego di ponteggi 15 gi…

310 - Uso di ponteggi metallici 6 giorni

320 - Uso di ponteggi mobili su ruote (trabattelli) 6 giorni

330 - Uso di protezioni delle aperture nei solai / vani scale / cavedi 6 giorni

M009 - ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE, PRON… 3 giorni

340 - LAVORAZIONI - attrezzature di pronto soccorso 3 giorni

350 - LAVORAZIONI - organizzazione prevenzione incendi, evacuazione, pronto s… 3 giorni

M010 - SMOBILIZZO DEL CANTIERE 15 gi…

710 - Collaudi finali 15 gi…

720 - Pulizie finali 15 gi…

730 - Smontaggio impianti attrezzature e op cantiere 15 gi…

L002 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 100 g…

Lavorazione
Durat

a
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730 - Smontaggio impianti attrezzature e op cantiere 15 gi…

L002 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 100 g…

M011 - DEMOLIZIONI anche parziali di fabbricati 97 gi…

390 - Apertura vani porte e/o finestra - Murature in tufi o mattoni 90 gi…

400 - Convogliamento a terra materiali 90 gi…

410 - Demolizione - Volte in tufi o mattoni 90 gi…

420 - Tagli a forza con mezzi meccanici 90 gi…

430 - Tagli a forza in murature eseguiti a mano 90 gi…

M012 - RIMOZIONI 90 gi…

440 - Rimozione cornicioni o elementi di facciata ammalorati 10 gi…

450 - Rimozione impianti 21 gi…

460 - Rimozione intonaci e/o rivestimenti 90 gi…

470 - Rimozione massetto cls 60 gi…

480 - Rimozione serramenti 10 gi…

L003 - STRUTTURE 148 g…

M013 - CARPENTERIE - LAVORAZIONE E POSA IN OPERA DEL FERRO PER … 105 g…

490 - Carpenteria in legno 90 gi…

500 - Disarmo e rimozione dei piani di lavoro 90 gi…

510 - Ferro tondo nei casseri 90 gi…

520 - Lavorazioni di carpenteria e posa ferro 90 gi…

530 - Lavorazioni di carpenteria e posa ferro in quota 90 gi…

540 - Rete elettrosaldata 90 gi…

550 - Solai in legno e getto di completamento 90 gi…

M014 - SOLLEVAMENTO E GETTO DEL CLS 85 gi…

560 - Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto 60 gi…

570 - Fornitura sollevamento e getto cls con pompa 45 gi…

580 - Realizzazione di massetto in cls 45 gi…

M015 - SOTTOFONDI VESPAI DRENAGGI 18 gi…

590 - Posa vespai e/o drenaggi in pietrame 18 gi…

L004 - RISANAMENTI CONSERVATIVI 120 g…

M016 - Consolidamenti strutturali 120 g…

600 - Consolidamento di murature di qualsiasi tipo 120 g…

610 - Consolidamento strutture speciali-volte archi ecc 120 g…

620 - Posa in opera di tiranti in murature portanti 60 gi…

630 - Tirantatura murature portanti previa perforazione 45 gi…

L005 - FINITURE 215 g…

M017 - INTONACI 120 g…

640 - Utilizzo di malta cementizia 120 g…

650 - Utilizzo di spruzzatrice 120 g…

660 - Posa in opera di intonaco 80 gi…

M018 - LAVORAZIONI IN PIETRA 45 gi…

670 - Smussi bisellature tori e taglio lastre in pietra 45 gi…

680 - Trattamenti su paramenti lapidei 45 gi…

M019 - OPERE DA PITTORE 60 gi…

690 - Preparazione superfici: carteggiatura, raschiatura 60 gi…

700 - Verniciatura e pittura (escluso ponteggi) 60 gi…

L006 - SCAVI 45 gi…

8 - Scavi a sezione obbligata anche a mano 45 gi…
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