
Editor di progetto

L001 - ALLESTIMENTO E ORGANIZZ… 125 gi…

M001 - AREA DI LAVORO 5 giorni

10 - Allestimento aree stoccaggio 2 giorni

20 - Delimitazione aree: nastri se… 2 giorni

30 - Recinzione cantiere: reti / pa… 2 giorni

40 - Segnalazione ingombro del c… 2 giorni

M002 - ATTREZZATURE DI LAVO… 3 giorni

50 - ATTREZZATURE DI LAVORO … 3 giorni

60 - ATTREZZATURE DI LAVORO … 3 giorni

70 - ATTREZZATURE DI LAVORO … 3 giorni

M003 - BARACCAMENTI E SERVI… 2 giorni

80 - Attrezzature di Pronto Socco… 1 giorno

90 - Baracche di cantiere (box pr… 2 giorni

100 - Requisiti servizi igienici 2 giorni

M004 - IMPIANTI E RETI CANTI… 4 giorni

110 - Installazione ed uso di  gru… 4 giorni

M005 - MACCHINE OPERATRICI … 100 gi…

120 - Utilizzo generico del camio… 100 gi…

130 - Uso dumper per moviment… 100 gi…

140 - Utilizzo generico della pala … 100 gi…

M006 - MOVIMENTAZIONE MAT… 115 gi…

150 - Carico, trasporto e scarico … 100 gi…

160 - Carico, trasporto e scarico … 100 gi…

170 - Movimentazione e trasport… 100 gi…

M007 - SMOBILIZZO DEL CANTI… 5 giorni

180 - Collaudi finali 5 giorni

190 - Pulizie finali 5 giorni

200 - Smontaggio impianti attrez… 5 giorni

L002 - LAVORI STRADALI 120 gi…

M008 - OPERE D'ARTE E SISTEM… 75 giorni

210 - Posa in opera cordoni zanel… 75 giorni

Lavorazione Durata
giugno 2009 luglio 2009 agosto 2009
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M008 - OPERE D'ARTE E SISTEM… 75 giorni

210 - Posa in opera cordoni zanel… 75 giorni

M009 - ORGANIZZAZIONE DEL C… 100 gi…

220 - Segnalazioni e protezioni ca… 100 gi…

M010 - PAVIMENTAZIONI STRA… 100 gi…

230 - Manutenzione per ripristino … 100 gi…

M011 - SEGNALETICA STRADALE 20 giorni

250 - Tracciatura linee per segnal… 20 giorni

M012 - SOTTOFONDI E FONDAZ… 105 gi…

260 - Fresatura e pulizia del pian… 105 gi…

Lavorazione Durata
giugno 2009 luglio 2009 agosto 2009
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