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Sistemazioni esterne

Opere di risanamento dei manufatti metallici

Posa in opera dell'impianto elettrico interno

Realizzazione di pareti divisorie

Posa in opera di pavimenti

Impermeabilizzazione di coperture

Rimozione Infissi

Rimozione di pavimenti interni

Rimozione di intonaci e/o rivestimenti esterni

Demolizione di pareti divisorie

Installazione e montaggio ponteggio metallico fisso

Allestimento Cantiere

12

4

6

12

8

10

4

8

10

8

4

5




