Area Organizzativa III - Lavori Pubblici
Via Garibaldi, 6
70043 Monopoli - BA

Cronoprogramma

ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
AREA DI LAVORO
Allestimento aree stoccaggio

16/03/09

Uomini/giorno: | 2
Durata: 2
Date: | Dal 01/06/2009 al
02/06/2009
o Attrezzi di uso corrente, Utensili elettrici portatili
Delimitazione aree: nastri segn/ barriere mob
Uomini/giorno: 2
Durata: 2
Date: | Dal 02/06/2009 al
03/06/2009
o Barriere mobili: delimitazione aree, Attrezzi di uso corrente
Recinzione cantiere: reti / pannelli metallici
Uomini/giorno: 2
Durata: 2
Date: Dal 03/06/2009 al
04/06/2009

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Ponti su cavalletti, Compressore, Mazza, Piccone e/o pala
e/o rastrello, Dumper, Attrezzi di uso corrente, Carriola, Scale a mano/forbice..., Rete, pannelli:

recinzioni

Segnalazione ingombro del cantiere

Uomini/giorno:
Durata:
Date:

ATTREZZATURE DI LAVORO

2

2

Dal 04/06/2009 al
05/06/2009

ATTREZZATURE DI LAVORO - da sottoporre a verifica Allegato XIV

Uomini/giorno: 3
Durata: 3
Date: Dal 03/06/2009 al
05/06/2009

ATTREZZATURE DI LAVORO - attrezzature per il sollevamento carichi

Uomini/giorno: 3
Durata: 3
Date: Dal 03/06/2009 al
05/06/2009
ATTREZZATURE DI LAVORO - uso generico
Uomini/giorno: 3
Durata: 3
Date: Dal 03/06/2009 al
05/06/2009

BARACCAMENTI E SERVIZI
Attrezzature di Pronto Soccorso
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Uomini/giorno: 1
Durata: 1
Date: Dal 03/06/2009 al
03/06/2009
Baracche di cantiere (box prefabbricati)
Uomini/giorno: | 2
Durata: | 2
Date: Dal 03/06/2009 al
04/06/2009

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Lampada elettrica portatile, Trapano, Compressore,
Sega circolare, Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Scale a mano/forbice..., Funi/
bilancini/sistemi imbracatura, Ponti su cavalletti, Autocarri o camion ribaltabili

Requisiti servizi igienici

Uomini/giorno: | 2
Durata: | 2
Date: | Dal 03/06/2009 al
04/06/2009
IMPIANTI E RETI CANTIERE
Installazione ed uso di gruppo elettrogeno
Uomini/giorno: 4
Durata: 4
Date: | Dal 02/06/2009 al
05/06/2009

o Combustibile (Gasolio Benzina ...), Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Funi/

bilancini/sistemi imbracatura, Cavi elettrici, Gruppo elettrogeno

MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI
Utilizzo generico del camion ribaltabile

Uomini/giorno: | 100
Durata: 100
Date: | Dal 08/06/2009 al
23/10/2009
o Autocarri o camion ribaltabili
Uso dumper per movimentazione materiale vario
Uomini/giorno: | 100
Durata: 100
Date: Dal 08/06/2009 al
23/10/2009
o Dumper
Utilizzo generico della pala meccanica
Uomini/giorno: @ 100
Durata: 100
Date: Dal 08/06/2009 al
23/10/2009

o Pala meccanica - FONDAZIONI SPECIALI
MOVIMENTAZIONE MATERIALI
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Carico, trasporto e scarico di materiali

16/03/09

Uomini/giorno: | 100
Durata: 100
Date: | Dal 08/06/2009 al
23/10/2009
o Autocarri o camion ribaltabili
Carico, trasporto e scarico manuale di materiali
Uomini/giorno: @ 100
Durata: 100
Date: Dal 08/06/2009 al
23/10/2009
o Carriola, Carrucola a mano
Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali
Uomini/giorno: | 100
Durata: 100
Date: Dal 29/06/2009 al
13/11/2009

o Carriola, Carrucola a mano, Attrezzi di uso corrente, Carrello elevatore, Autocarri o camion

ribaltabili
SMOBILIZZO DEL CANTIERE
Collaudi finali
Uomini/giorno: 5
Durata: 5
Date: Dal 16/11/2009 al
20/11/2009
o Attrezzi di uso corrente
Pulizie finali
Uomini/giorno: 5
Durata: 5
Date: Dal 16/11/2009 al
20/11/2009
Smontaggio impianti attrezzature e op cantiere
Uomini/giorno: 5
Durata: 5
Date: | Dal 16/11/2009 al
20/11/2009

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Piccone e/o pala e/o rastrello, Dumper,
Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Carriola, Camion e autocarri

LAVORI STRADALI
OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE

Posa in opera cordoni zanelle in pietra calcarea

Uomini/giorno: | 75
Durata: 75
Date: Dal 20/07/2009 al
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30/10/2009

16/03/09

o Mazza, Piccone e/o pala e/o rastrello, Attrezzi di uso corrente, Carriola, Malta normale o

cementizia, Betoniera bicchiere motore a scoppio

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE STRADALE
Segnalazioni e protezioni cantiere stradale

Uomini/giorno: | 100
Durata: 100
Date: Dal 06/07/2009 al
20/11/2009
PAVIMENTAZIONI STRADALI
Manutenzione per ripristino parziale manto stradale
Uomini/giorno: | 100
Durata: 100
Date: | Dal 01/07/2009 al
17/11/2009

o Piccone e/o pala e/o rastrello, Carriola, Emulsione bituminosa, Mini rullo compattatore

SEGNALETICA STRADALE
Tracciatura linee per segnaletica orizzontale
Uomini/giorno: 20
Durata: 20
Date: Dal 26/10/2009 al
20/11/2009
o Traccialinee
SOTTOFONDI E FONDAZIONI
Fresatura e pulizia del piano scarificato
Uomini/giorno: | 105
Durata: 105
Date: Dal 08/06/2009 al
30/10/2009

o Camion ribaltabile, Pala meccanica - LAVORI STRADALI, Carriola, Attrezzi di uso corrente,

Piccone e/o pala e/o rastrello, Fresatrice per asfalti




