Lavorazione Durata

E L001 - ALLESTIMENTO E ORGANIZZ...| 125 gi...
E MO001 - AREA DI LAVORO 5 giorni
10 - Allestimento aree stoccaggio 2 giorni

20 - Delimitazione aree: nastri se...| 2 giorni

30 - Recinzione cantiere: reti / pa...| 2 giorni

40 - Segnalazione ingombro del c...| 2 giorni

E M002 - ATTREZZATURE DI LAVO...| 3 giorni
50 - ATTREZZATURE DI LAVORO... | 3 giorni

60 - ATTREZZATURE DI LAVORO...| 3 giorni

70 - ATTREZZATURE DI LAVORO... | 3 giorni

E M003 - BARACCAMENTI E SERVI...| 2 giorni
80 - Attrezzature di Pronto Socco...| 1 giorno

90 - Baracche di cantiere (box pr... | 2 giorni

100 - Requisiti servizi igienici 2 giorni

E M004 - IMPIANTI E RETI CANTI... | 4 giorni
110 - Installazione ed uso di gru...| 4 giorni

E M005 - MACCHINE OPERATRICI... [ 100 gi...
120 - Utilizzo generico del camio... | 100 gi...

130 - Uso dumper per moviment... | 100 gi...

140 - Utilizzo generico della pala... | 100 gi...

E M006 - MOVIMENTAZIONE MAT... | 115 gi...
150 - Carico, trasporto e scarico... | 100 gi...

160 - Carico, trasporto e scarico... | 100 gi...

170 - Movimentazione e trasport... | 100 gi...

E M007 - SMOBILIZZO DEL CANTI... | 5 giorni
180 - Collaudi finali 5 giorni

190 - Pulizie finali 5 giorni

200 - Smontaggio impianti attrez... | 5 giorni

E L002 - LAVORI STRADALI 120 gi...
E M008 - OPERE D'ARTE E SISTEM... | 75 giorni
210 - Posa in opera cordoni zanel...| 75 giorni

Editor di progetto
giugno 2009 luglio 2009 agosto 2009
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Lavorazione

= L001 - ALLESTIMENTO E ORGANIZZ...

Durata

Editor di progetto
settembre 2009 ottobre 2009 novembre 2009

125 gi... -

E MO001 - AREA DI LAVORO 5 giorni
10 - Allestimento aree stoccaggio 2 giorni
20 - Delimitazione aree: nastri se...| 2 giorni
30 - Recinzione cantiere: reti / pa...| 2 giorni
40 - Segnalazione ingombro del c...| 2 giorni
E M002 - ATTREZZATURE DI LAVO...| 3 giorni
50 - ATTREZZATURE DI LAVORO... | 3 giorni
60 - ATTREZZATURE DI LAVORO...| 3 giorni
70 - ATTREZZATURE DI LAVORO... | 3 giorni
E M003 - BARACCAMENTI E SERVI...| 2 giorni
80 - Attrezzature di Pronto Socco...| 1 giorno
90 - Baracche di cantiere (box pr... | 2 giorni
100 - Requisiti servizi igienici 2 giorni
E M004 - IMPIANTI E RETI CANTI... | 4 giorni
110 - Installazione ed uso di gru...| 4 giorni
El M005 - MACCHINE OPERATRICL... | 100 gi.[Fr sy
120 - Utilizzo generico del camio... | 100 gi...
130 - Uso dumper per moviment... | 100 gi...
140 - Utilizzo generico della pala... | 100 gi...
E M006 - MOVIMENTAZIONE MAT... | 115 gi...I
150 - Carico, trasporto e scarico... | 100 gi...
160 - Carico, trasporto e scarico... | 100 gi...
170 - Movimentazione e trasport... | 100 gi...
E M007 - SMOBILIZZO DEL CANTI... | 5 giorni
180 - Collaudi finali 5 giorni
190 - Pulizie finali 5 giorni
200 - Smontaggio impianti attrez... | 5 giorni
E L002 - LAVORI STRADALI 120 gi...|

E] M008 - OPERE D'ARTE E SISTEM...

75 giornil—

210 - Posa in opera cordoni zanel...

75 giorni
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Editor di progetto
giugno 2009

luglio 2009

agosto 2009

Lavorazione Durata

E M009 - ORGANIZZAZIONE DEL C...| 100 gi...
220 - Segnalazioni e protezioni ca...| 100 gi...

E M010 - PAVIMENTAZIONI STRA... | 100 gi...
230 - Manutenzione per ripristino...| 100 gi...

E M011 - SEGNALETICA STRADALE 20 giorni
250 - Tracciatura linee per segnal...| 20 giorni

E M012 - SOTTOFONDI E FONDAZ... | 105 gi...
260 - Fresatura e pulizia del pian... | 105 gi...
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Editor di progetto
settembre 2009 ottobre 2009 novembre 2009

Lavorazione Durata

E] M009 - ORGANIZZAZIONE DEL C...| 100 gi... -

220 - Segnalazioni e protezioni ca...| 100 gi... -

E] M010 - PAVIMENTAZIONI STRA... | 100 gi...

230 - Manutenzione per ripristino...| 100 gi...

£l MO11 - SEGNALETICA STRADALE 20 giorni

250 - Tracciatura linee per segnal...| 20 giorni

[l M012 - SOTTOFONDI E FONDAZ.... | 105 gi...|

260 - Fresatura e pulizia del pian... | 105 gi...
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