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ALLESTIMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

AREA DI LAVORO 

Allestimento aree stoccaggio 

Uomini/giorno: 2 

Durata: 2 

Date: Dal 01/06/2009 al 

02/06/2009 

o Attrezzi di uso corrente, Utensili elettrici portatili 

Delimitazione aree: nastri segn/ barriere mob 

Uomini/giorno: 2 

Durata: 2 

Date: Dal 02/06/2009 al 

03/06/2009 

o Barriere mobili: delimitazione aree, Attrezzi di uso corrente 

Recinzione cantiere: reti / pannelli metallici 

Uomini/giorno: 2 

Durata: 2 

Date: Dal 03/06/2009 al 

04/06/2009 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Ponti su cavalletti, Compressore, Mazza, Piccone e/o pala 

e/o rastrello, Dumper, Attrezzi di uso corrente, Carriola, Scale a mano/forbice..., Rete, pannelli: 
recinzioni 

Segnalazione ingombro del cantiere 

Uomini/giorno: 2 

Durata: 2 

Date: Dal 04/06/2009 al 

05/06/2009 

ATTREZZATURE DI LAVORO 

ATTREZZATURE DI LAVORO -  da sottoporre a verifica Allegato XIV 

Uomini/giorno: 3 

Durata: 3 

Date: Dal 03/06/2009 al 

05/06/2009 

ATTREZZATURE DI LAVORO - attrezzature per il sollevamento carichi 

Uomini/giorno: 3 

Durata: 3 

Date: Dal 03/06/2009 al 

05/06/2009 

ATTREZZATURE DI LAVORO - uso generico 

Uomini/giorno: 3 

Durata: 3 

Date: Dal 03/06/2009 al 

05/06/2009 

BARACCAMENTI E SERVIZI 

Attrezzature di Pronto Soccorso 
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Uomini/giorno: 1 

Durata: 1 

Date: Dal 03/06/2009 al 

03/06/2009 

Baracche di cantiere (box prefabbricati) 

Uomini/giorno: 2 

Durata: 2 

Date: Dal 03/06/2009 al 

04/06/2009 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Lampada elettrica  portatile, Trapano, Compressore, 

Sega circolare, Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Scale a mano/forbice..., Funi/ 
bilancini/sistemi imbracatura, Ponti su cavalletti, Autocarri o camion ribaltabili 

Requisiti servizi igienici 

Uomini/giorno: 2 

Durata: 2 

Date: Dal 03/06/2009 al 

04/06/2009 

IMPIANTI E RETI CANTIERE 

Installazione ed uso di  gruppo elettrogeno 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 4 

Date: Dal 02/06/2009 al 

05/06/2009 

o Combustibile (Gasolio Benzina ...), Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Funi/ 
bilancini/sistemi imbracatura, Cavi elettrici, Gruppo elettrogeno 

MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI 

Utilizzo generico del camion ribaltabile 

Uomini/giorno: 100 

Durata: 100 

Date: Dal 08/06/2009 al 

23/10/2009 

o Autocarri o camion ribaltabili 

Uso dumper per movimentazione materiale vario 

Uomini/giorno: 100 

Durata: 100 

Date: Dal 08/06/2009 al 

23/10/2009 

o Dumper 

Utilizzo generico della pala meccanica 

Uomini/giorno: 100 

Durata: 100 

Date: Dal 08/06/2009 al 

23/10/2009 

o Pala meccanica - FONDAZIONI SPECIALI 

MOVIMENTAZIONE MATERIALI 
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Carico, trasporto e scarico di materiali 

Uomini/giorno: 100 

Durata: 100 

Date: Dal 08/06/2009 al 

23/10/2009 

o Autocarri o camion ribaltabili 

Carico, trasporto e scarico manuale di materiali 

Uomini/giorno: 100 

Durata: 100 

Date: Dal 08/06/2009 al 

23/10/2009 

o Carriola, Carrucola a mano 

Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali 

Uomini/giorno: 100 

Durata: 100 

Date: Dal 29/06/2009 al 

13/11/2009 

o Carriola, Carrucola a mano, Attrezzi di uso corrente, Carrello elevatore, Autocarri o camion 
ribaltabili 

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 

Collaudi finali 

Uomini/giorno: 5 

Durata: 5 

Date: Dal 16/11/2009 al 

20/11/2009 

o Attrezzi di uso corrente 

Pulizie finali 

Uomini/giorno: 5 

Durata: 5 

Date: Dal 16/11/2009 al 

20/11/2009 

Smontaggio impianti attrezzature e op cantiere 

Uomini/giorno: 5 

Durata: 5 

Date: Dal 16/11/2009 al 

20/11/2009 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Piccone e/o pala e/o rastrello, Dumper, 
Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Carriola, Camion e autocarri 

LAVORI STRADALI 

OPERE D'ARTE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE 

Posa in opera cordoni zanelle in pietra calcarea 

Uomini/giorno: 75 

Durata: 75 

Date: Dal 20/07/2009 al 
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30/10/2009 

o Mazza, Piccone e/o pala e/o rastrello, Attrezzi di uso corrente, Carriola, Malta normale o 
cementizia, Betoniera bicchiere motore a scoppio 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE STRADALE 

Segnalazioni e protezioni cantiere stradale 

Uomini/giorno: 100 

Durata: 100 

Date: Dal 06/07/2009 al 

20/11/2009 

PAVIMENTAZIONI STRADALI 

Manutenzione per ripristino parziale manto stradale 

Uomini/giorno: 100 

Durata: 100 

Date: Dal 01/07/2009 al 

17/11/2009 

o Piccone e/o pala e/o rastrello, Carriola, Emulsione bituminosa, Mini rullo compattatore 

SEGNALETICA STRADALE 

Tracciatura linee per segnaletica orizzontale 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 20 

Date: Dal 26/10/2009 al 

20/11/2009 

o Traccialinee 

SOTTOFONDI E FONDAZIONI 

Fresatura e pulizia del piano scarificato 

Uomini/giorno: 105 

Durata: 105 

Date: Dal 08/06/2009 al 

30/10/2009 

o Camion ribaltabile, Pala meccanica - LAVORI STRADALI, Carriola, Attrezzi di uso corrente, 
Piccone e/o pala e/o rastrello, Fresatrice per asfalti 

 

 


