SCUOLA ELEMENTARE "MELVIN JONES" SISTEMAZIONE AREE ESTERNE

-OPERE DI COMPLETAMENTO-III LOTTO
IMPORTO €120.000,00

CRONOPROGRAMMA: pianificazione operazioni di cantiere
A) Consegna lavori; saggi e cantierizzazione

B) Scavi, demolizioni, movimenti terra, estirpamento erbe
delle areee di intervento

C) Ricostruzionie, recupero e realizzazione di murature
in pietra, opere stradali e opere in ferro

D) Opere di giardinaggio, fornitura e posa in opera di
alberi e cespugli.

E) Smontaggio cantiere, pulizie consegna delle opere
finite.
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Dott. Ing. Silverio SANTO



