
SCUOLA ELEMENTARE "MELVIN JONES" SISTEMAZIONE AREE ESTERNE
-OPERE DI COMPLETAMENTO-III LOTTO
IMPORTO €120.000,00

CRONOPROGRAMMA: pianificazione operazioni di cantiere

1 mesi

1 mesi

in pietra, opere stradali e opere in ferro

D) Opere di giardinaggio, fornitura e posa in opera di 1 mesi

alberi e cespugli.

E) Smontaggio cantiere, pulizie consegna delle opere 

finite.

Totale tempo di intervento Mesi 4

A) Consegna lavori; saggi e cantierizzazione 15 gg

B) Scavi, demolizioni, movimenti terra, estirpamento erbe 

delle areee di intervento

C) Ricostruzionie, recupero e  realizzazione di murature 

15 gg

Dott. Ing. Silverio SANTO


