SCUOLA ELEMENTARE "MELVIN JONES" SISTEMAZIONE AREE ESTERNE
-OPERE DI COMPLETAMENTO-III LOTTO
IMPORTO €120.000,00

CRONOPROGRAMMA: pianificazione operazioni di cantiere	
A) Consegna lavori; saggi e cantierizzazione	***15 gg***
B) Scavi, demolizioni, movimenti terra, estirpamento erbe delle areee di intervento	***1 mesi***
C) Ricostruzionie, recupero e realizzazione di murature in pietra, opere stradali e opere in ferro	***1 mesi***
D) Opere di giardinaggio, fornitura e posa in opera di alberi e cespugli.	***1 mesi***
E) Smontaggio cantiere, pulizie consegna delle opere finite.	***15 gg***
Totale tempo di intervento	**Mesi 4**

Dott. Ing. Silverio SANTO